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Este estudo de caso tem como objetivo estudar o consumo dos insumos do grupo de 
materiais e de mão de obra para os serviços de casas de madeira no município de 
Orleans-SC, obtendo-se os coeficientes unitários de consumos e custos para os 
materiais e mão de obra. A amostra constitui-se de 04 (quatro) casas de madeira 
construídas no município de Orleans-SC, que foram executadas e entregues durante 
o período de realização deste estudo. Com todas as notas de compra de materiais, 
documentos de entrega dos materiais na obra, planilhas orçamentarias da empresa 
e diários de obra arquivados pela empresa, se realizou a organização e a 
compilação dos dados por meio da transposição para planilhas auxiliares, 
proporcionando a apropriação dos itens materiais e mão de obra. Com a pesquisa 
se obteve os coeficientes unitários de consumo de materiais e mão de obra e os 
custos unitários para casas de madeira. Os resultados da pesquisa apontam para 
um custo unitário básico para a tipologia estudada de R$ 440,20/m². O grupo de 
insumo materiais apresentou uma participação no custo total de 82%, enquanto que 
a mão de obra teve uma participação de 18%. A pesquisa estabeleceu a 
identificação do consumo unitário dos materiais e da mão de obra, proporcionando 
coeficientes para estimativas de custos e quantitativos de materiais e mão de obra 
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1. INTRODUÇÃO  
Devido a baixa produtividade da mão-de-obra na construção civil, a verificação desta 
produtividade nas etapas da construção se torna fator importante no gerenciamento 
da obra. Porque conhecendo os índices de produtividade, os gerenciadores dos 
empreendimentos conseguem buscar a minimização do desperdício da mão-de-
obra, assim aumentar a competitividade no mercado. 
“A construção vem sendo considerada, há muito tempo, uma indústria 
caracterizada pela má produtividade no uso da mão-de-obra. Se tal 
colocação já merecia atenção há algumas décadas, torna-se cada vez mais 
preocupante na medida em que se tem um crescente acirramento da 
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competição no mercado e dentro do contexto de buscar-se a minimização 
do desperdício do esforço humano.”(SOUZA, 2006, p. 14). 
Segundo Limmer (1997, p.91), “a composição do custo unitário é feita a partir de 
coeficientes técnicos de consumo extraídos de publicações especializadas ou 
compilados por cada empresa, pelo processo de experiência e erro, em função do 
planejamento e do controle dos projetos por ela executados”. Deste modo, surge a 
seguinte problemática: Qual consumo de materiais e mão de obra para residências 
de madeira na região de Orleans-SC? 
O objetivo geral deste estudo consiste em realizar a apropriação e estudar o 
consumo dos insumos do grupo de materiais e de mão de obra para os serviços de 
casas residenciais de madeira no município de Orleans -SC. Os objetivos 
específicos são: a) Realizar a apropriação de materiais e mão de obra; b) Obter o 
coeficiente unitário de consumo dos insumos para casas de madeira; c) obter os 
coeficientes de  custos unitários; d) realizar curva ABC dos insumos; e) realizar um 
estudo comparado dos coeficientes de consumo da pesquisa deste estudo com os 
coeficientes da TCPO e de outras pesquisas.  
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
2.1 PERÍODO DA PESQUISA 
 
O período da pesquisa foi divido em etapas como mostra o fluxograma na figura 1. 
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   Fonte: Da autora, 2014. 
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Primeira etapa: Realizou-se uma seleção, leitura e organização bibliográfica, sobre 
o tema de estudo que ocorreu no mês de setembro a outubro de 2013.  
Segunda etapa: A definição e caracterização da amostra ocorreram no mês de 
outubro de 2013. No item 2.3 da presente pesquisa encontra-se a definição da 
amostra, e no item 2.4 apresenta-se a caracterização da amostra.  
Terceira etapa: No período de novembro de 2013 a abril de 2014 realizou-se a 
reunião de toda documentação técnica da amostra, com isso apropriou-se os 
insumos de mão de obra e materiais para as casas residenciais do presente estudo 
de caso. Fez-se então a organização desses dados. Todas as casas da amostra 
foram executadas e entregues no período de realização desta pesquisa. 
Quarta etapa: Com os dados organizados foi possível obter resultados do presente 
estudo de caso por meio da elaboração de planilhas eletrônicas, gráficos e tabelas. 
Fez-se a análise desses resultados para então poder elaborar uma boa conclusão 
do estudo. 
 
2.2 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 
 
Localizada na cidade de  Urussanga-SC, a empresa do estudo de caso atua no 
mercado há mais de 25 anos, com aproximadamente  dezesseis mil metros 
quadrados de área construída  e atualmente com um total de 20 funcionários. A mão 
de obra para execução das casas é contratada pelo regime de empreitada. A 
empresa atua no segmento de casas de madeira pré-fabricadas, vendas de madeira 
em geral e tratamento de madeiras em autoclave. Atualmente possui oito obras 
(casas de madeira) em andamento, com aproximadamente seiscentos e quarenta 
metros quadrados, sob a responsabilidade técnica do engenheiro da empresa. 
 
2.3 DEFINIÇÃO DA AMOSTRA 
 
A amostra constitui-se de 04 (quatro) casas de madeira pré-fabricadas, executadas 
no município de Orleans-SC, pela empresa do estudo de caso. Para a definição 
desta amostra se considerou obras da empresa construtora com arquivamento e 
disponibilidade de todos os documentos correspondentes aos materiais e à mão de 
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2.4  CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 
 
As casas serão identificadas nesse estudo, como casa de madeira 1, casa de 
madeira 2, casa de madeira 3 e casa de madeira 4, possuindo áreas entre 31,82 a 
57,60 m². Pelos estudos da empresa, todos os terrenos utilizados para as 
construções das casas da amostra foram terrenos considerados adequados, 
referindo-se às fundações. Os terrenos eram planos, firmes e sem necessidade de 
aterramento. Considerando a pequena carga distribuída nos terrenos por se tratar de 
casas de madeira pequenas, utilizou-se fundação direta, do tipo sapada e pedra 
argamassada. Toda madeira utilizada nas casas foram de reflorestamento do tipo 
eucalipto. A figura 2 mostra a caracterização das casas de madeira da amostra. 
Figura 2: Caracterização da Amostra 
CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 








Área Total (m²) 57,60 46,50 31,82 43,00 
Data de início 07/10/2013 03/12/2013 06/01/2014 04/02/2014 
Data de término 15/10/2013 13/02/2014 13/01/2014 21/02/2014 
Local da Obra Orleans-SC Orleans-SC Orleans - SC Orleans-SC 
Números Dormitórios 3 3 2 3 
Números Banheiros 1 1 1 1 
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Fonte: Da autora, 2014. 
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2.5 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
 
Para a realização desta pesquisa analisou-se os documentos técnicos fornecidos 
pela empresa, relacionados a seguir: 
 
a) Projetos arquitetônicos das casas; 
b) Diários de obra; 
c) Documento de entrega dos materiais nas obras;  
d) Notas de compra de material; 
e) Memoriais descritivos da empresa; 
f) Planilhas orçamentárias da empresa; 
g) Contratos 
 
2.6 CLASSIFICAÇÃO DOS MATERIAIS 
 
Adotou-se para o presente estudo a classificação dos materiais por serviços 
baseando-se no artigo de ANDRADE, ARAUJO e HEINECK (1995). Na figura 3 
demonstra-se a distribuição dos materiais por categoria de serviços. 
Seguindo os critérios de classificação de materiais considerou-se os materiais que 
são utilizados em diversas categorias de serviços agrupados na categoria materiais 
brutos. Os materiais aplicados na fundação das casas de madeira encontram-se 
também classificados em materiais brutos. 
Figura 3: Classificação dos materiais por categorias de serviços 
CLASSIFICAÇÃO DOS MATERIAS POR SERVIÇO 
Categorias de Serviços Descrição dos Materiais 
Materiais Brutos 
Ferro, treliça, arame recozido, vigota treliçada, prego, areia lavada, 
areia argilosa, brita 01, tijolo cerâmico, cimento, liquical, tabua 
caixaria. 
Vedação em madeira Tabua tipo Macho e Fêmea, pé direito, roda pé, travessa de parede. 
Cobertura 
Telha americana branca, cumeeira, meia telha , tesoura roliça de 
eucalipto, ponteira para tesoura, tabua reforço tesoura, aba, oitão, 
longarina, linha, ripa. 
Pavimentação tipo assoalho 
de madeira 
Viga, barrote, assoalho. 
Forro de Madeira Forro madeira, barrote de forro, meia cana 
Esquadrias 
Janela, porta janela, porta maciça, porta semi-oca, basculante, 
marco, vista, roda pé, matajunta, filete 
Ferragem para esquadrias 
Dobradiças, cremona e vara para cremona, fechadura interna, 
fechadura banheiro, fechadura externa, fechos, puxador janela, trilho 
pantográfico, baguete, roldana, guia reto, parafuso, prendedor 
veneziana, trava porta parede. 
Fonte: Da autora, 2014. 
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2.7 APROPRIAÇÃO DA MÃO DE OBRA 
 
Por meio de registros dos diários de obra o autor realizou a apropriação da mão de 
obra diariamente.  
A mão de obra foi separada em dois níveis pré-estabelecidos para este estudo: um 
nível com os profissionais, que englobam os carpinteiros e os pedreiros e outro nível 
com os serventes. Definiu-se como horas disponíveis para o trabalho o tempo em 
que os profissionais e serventes estiveram presentes no canteiro de obras.  
As esquadrias e as tesouras foram consideradas como materiais pré-fabricados, 
chegando montados no canteiro de obras, sendo assim nos diários de obra das 
casas não estão contabilizadas as horas para montagens desses materiais. 
Segundo documentos técnicos da empresa construtora trabalharam nas casas da 
amostra duas equipes, conforme ilustrado na figura 4.  
              Figura 4: Casas x Equipes de mão de Obra 
Equipe Casas construídas  
Quantidade Quantidade 
Profissional Servente 
 Equipe A 
Casa de madeira 1 2 1 
Casa de madeira 3 2 1 
Equipe B 
Casa de madeira 2 1 1 
Casa de madeira 4 1 1 
                  Fonte: Da autora, 2014. 
 
 
2.8  METODOLOGIA PARA ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
Para obter o consumo efetivo dos materiais das casas de madeira, procurou-se 
organizar os dados obtidos, por meio da documentação disponibilizada pela 
empresa, em planilhas eletrônicas auxiliares nomeadas Entrada de Dados. Os 
materiais foram lançados nessa planilha segundo sua descrição, unidades, 
quantidades e suas respectivas datas de aquisição. Tendo feito isso, esses dados 
das planilhas auxiliares de entrada de dados foram transportados para outras 
planilhas e consolidados seguindo a classificação do item 2.6. Estas planilhas 
apresentam o total de consumo dos materiais discriminados por categorias de 
serviço. 
Em relação à mão de obra utilizada nas casas de madeira da pesquisa, se 
consolidou as informações obtidas com a intenção de apresentar os resultados de 
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forma que o leitor identifique parâmetros da quantidade de homens horas para 
realização de casas de madeira. Após coletar os dados obtidos no diário de obras, 
se lançou os mesmos em uma planilha eletrônica segundo a data, a quantidade de 
horas diárias de cada profissional e servente e as horas acumuladas destes até o 
término de cada casa. Esses dados foram lançados e consolidados em uma nova 
planilha onde apresentou-se a quantidade de Homens/horas por categoria 
profissional e o consumo total de mão de obra por cada casa de madeira. 
Com os documentos fornecidos pela empresa e com a apropriação de materiais e de 
mão de obra deste estudo de caso, realizou-se o levantamento de custos direto das 
casas, denominados como custos de materiais e mão de obra. Elaborou-se uma 
nova planilha considerando-se as classificações dos materiais do item 2.6 para 
saber o custo de cada material e o custo por categoria de serviços. Para a 
composição do custo da mão de obra também elaborou-se uma planilha eletrônica 
onde consta o custo unitário de mão de obra de cada casa.  
Tanto para a determinação dos custos de materiais quanto para os custos da mão 
de obra utilizou-se os valores segundo a tabela de preços adotada pela empresa 
construtora do estudo de caso. Assim obteve-se o custo unitário de cada casa da 
amostra. 
A partir dos dados organizados e dispostos nas planilhas eletrônicas referentes a 
cada casa da amostra obteve-se os resultados apresentados em tabelas, gráficos e 
curvas ABC. 
Realizou-se análise quantitativa e descritiva. 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSOES 
Nos itens a seguir se apresenta os resultados alcançados no presente estudo com 
as suas análises e comentários, considerando os objetivos proposto no presente 
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3.1 RESULTADOS DA MÃO DE OBRA 
 
 
3.1.1 Consumos de mão de obra  
 
Com a apropriação do consumo de mão de obra para a construção das casas de 
madeira da amostra se elaborou tabelas que consolidam os dados obtidos para a 
mão de obra, conforme tabela 1.  
 Tabela 1: Consumo da mão de obra 
‘ Área (m²) 
Quantidade H/h Consumo Unitário (Hh/m²) 
Profissional  Servente Hh Total Profissional  Servente Hh/m² Total 
Casa 1 57,60 128 60 188 2,22 1,04 3,26 
Casa 2 46,50 131 125 256 2,82 2,69 5,51 
Casa 3 31,38 94 44 138 3,00 1,40 4,40 
Casa 4 43,00 104 102 206 2,42 2,37 4,79 
Média 
    
2,61 1,88 4,49 
Desvio 
    
0,31 0,68 0,81 
 Fonte: Da autora, 2014. 
 
Com base na análise desta tabela se nota que o maior consumo unitário de mão de 
obra (profissional + servente) foi da casa 2 com   um consumo de 1,69 vezes maior 
que o consumo da casa 1 que apresentou o menor consumo de mão de obra. 
Considerando-se ainda a análise de consumo unitário de mão de obra (profissional + 
servente), para estas duas casas, a casa 2, de maior consumo unitário, tem na 
composição da sua equipe (denominada de B) uma proporção de 1 profissional para 
0,95 servente, enquanto que a casa 1 apresentou  1 profissional para 0,46 servente. 
Para a casa 2 o consumo de profissional também foi 1,27 vezes maior que o da  
casa 1.  
Estes resultados apontam que a equipe B da casa 2 apresentou maior consumo 
unitário por duas razões: a primeira porque o consumo unitário de profissional é 
maior do que da equipe A da casa 1; e a segunda porque a composição da equipe B 
da casa 2 exige mais servente por profissional que a composição da equipe A da 
casa 1. 
Estes resultados provocou uma análise do desempenho da equipe A e da equipe B, 
apresentado na tabela 2. 
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Tabela 2: Consumo Unitário da mão de obra dos Profissionais das equipes. 



















  Casa 1 
88,98 14 2 1 2,61 3,83 
  Casa 3 
B 
  Casa 2 
89,50 32 1 1 2,62 5,15 
  Casa 4 
Média 89,24 23 1,5 1 2,61 4,49 
 Fonte: Da autora, 2014. 
 
Ao analisar a tabela 2 observa-se que quando considerado o desempenho de cada 
equipe, por área total construída da amostra desta pesquisa respectivamente, o 
consumo unitário de mão de obra do profissional é o mesmo para a equipe A e B. 
Por outro lado o consumo médio unitário de mão de obra (profissional + servente) 
para a equipe A foi de 3,83 Hh/m² e para a equipe B foi de 5,15 Hh/m², comprovando 
o consumo unitário de servente da equipe B superior em duas vezes ao da equipe A. 
Conclui-se então que o maior consumo de servente na equipe B não contribuiu para 
a redução do consumo de profissional desta equipe, representando apenas um 
consumo extra de mão de obra de servente que implica em maior desembolso para 
a mão de obra da equipe B. Estes resultados sugerem que a equipe B deve rever 
seus processos e a utilização de serventes com o objetivo de se equiparar a equipe 
A que tem uma composição de 0,5 servente para um profissional. 
 
3.1.2 Custos de mão de obra 
 
Apenas para futuras e rápidas atualizações do custo de mão de obra, utilizou-se 
como indexador o valor CUB médio residencial sem desoneração divulgado pelo 
Sinduscon/Fpolis, referente ao mês de junho de 2014, com o valor de R$1371,44/m². 
Na tabela 3 são apresentados os coeficientes de custos unitários de cada casa, 
referentes a orçamentos da empresa. As documentações técnicas da empresa 
forneceram apenas o custo por metro quadrado das equipes que construíram as 
casas da amostra, não tendo o valor do custo por hora individual por servente e 
profissional. Formulando os resultados conforme os dados obtidos, pode-se verificar 
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o custo da equipe (Profissional + servente) por Homens horas (H/h) para cada casa 
e sua respectiva média. 
Tabela 3: Coeficientes de custo unitário por equipe de mão de obra para cada casa 










Casa 1 57,60 188  R$ 80,00   0,0583   R$ 4.608,00  24,51 0,0179 
Casa 2 46,50 256  R$ 80,00   0,0583   R$ 3.720,00  14,53 0,0106 
B 
Casa 3 31,38 138  R$ 80,00   0,0583   R$ 2.510,40  18,19 0,0133 
Casa 4 43,00 206  R$ 80,00   0,0583   R$ 3.440,00  16,70 0,0122 
Média             18,48   
 Fonte: Da autora, 2014. 
Da tabela 3 extraímos que a equipe A teve uma remuneração média de R$ 19,52/Hh 
considerando as horas de profissional somada às horas de servente, enquanto a 
equipe B obteve uma remuneração média de R$ 17,44/Hh, representando uma 
remuneração 11,93% maior da equipe A quando comparada a equipe B. Os 
resultados dos custos apresentados na tabela 2 e sua análise evidenciam a 
diferença de produtividade entre as duas equipes. 
3.2 RESULTADOS DOS INSUMOS MATERIAIS 
3.2.1 Consumos, custos, participações e curva abc referentes a média dos 
materiais 
 
A tabela 4 mostra os coeficientes unitários médios de consumo e custos para os 
materiais encontrados neste estudo. Para o cálculo dos coeficientes de custos 
unitários utilizou-se os preços de materiais adotados pela empresa no mês de junho 
de 2014. Para futuras atualizações foi utilizado como indexador o CUB médio 
residencial sem desoneração de 1.371,44/m² referente a junho de 2014, publicado 
pelo Sinduscon-SC. 
Com estes resultados verificou-se a participação média de cada material no custo 
total dos mesmos, e elaborou-se a curva ABC dos materiais. Foram listados 67 
materiais utilizados na execução das casas da amostra. Destes materiais alguns 
materiais, todos pertencentes a faixa C da curva ABC, não comuns a todas as casas 
da amostra não foram considerados na relação da tabela 4. Com esta simplificação 
e que não impacta nos custos, considerando a insignificância de participação destes 
no custo total, obteve-se um total de 55 materiais para este estudo. 
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(Continua) Tabela 4: Coeficientes unitários de materiais e Curva ABC de materiais                                                                                              
Materiais 
Unid. Quantidade/m² R$ R$/m² CUB/m² 
Participação 
Curva % %Acum. 
Tabua de eucalipto para parede tipo Macho e Fêmea Plainadas de 2 x 6 (cm) m² 1,97 R$ 3.911,96 R$ 87,67   0,0639  25,36% 25,36% 
A 
Assoalho de eucalipto de 2 x 6 (cm) m² 0,83 R$ 1.303,75 R$ 29,22   0,0213  8,38% 33,74% 
Forro Eucalipto para beiral 1 x 6 (cm) m² 1,47 R$ 1.016,00 R$ 22,77   0,0166  6,69% 40,43% 
Janela de correr com veneziana de 1,00 x 1,10 (m) Unid. 0,10 R$ 968,00 R$ 21,69   0,0158  6,48% 46,92% 
Telha Americana Branca de 42 x 25 (cm) Unid. 20,42 R$ 910,00 R$ 20,39   0,0149  5,87% 52,78% 
Barrote para assoalho de 5 x 14 (cm) m³ 0,02 R$ 667,50 R$ 14,96   0,0109  4,33% 57,11% 
Tesoura roliça de eucalipto  m 3,25 R$ 625,52 R$ 14,02   0,0102  3,99% 61,11% 
Viga de eucalipto (Banca) m³ 0,01 R$ 507,50 R$ 11,37   0,0083  3,26% 64,37% 
Pé direito eucalipto de 9 x 9 x 253 (cm) Unid. 0,24 R$ 472,50 R$ 10,59   0,0077  3,10% 67,47% 
Tijolo cerâmico de 9 furos de 11,5 x 14 x 24 (cm) Unid. 16,08 R$ 394,63 R$ 8,84   0,0064  2,54% 70,01% 
Oitão de eucalipto de 2 x 6 (cm) m² 0,27 R$ 354,75 R$ 7,95   0,0058  2,32% 72,33% 
Longarina de 3 x 5 (cm) m 5,95 R$ 319,80 R$ 7,17   0,0052  2,06% 74,39% 
Porta interna semi-oca de 0,70 x 2,10 (m) Unid. 0,09 R$ 280,00 R$ 6,28   0,0046  1,81% 76,20% 
Porta externa de madeira maciça de 0,80 x 2,10 (m) Unid. 0,04 R$ 262,50 R$ 5,88   0,0043  1,79% 77,99% 
B 
Cimento Kg 11,43 R$ 256,25 R$ 5,74   0,0042  1,63% 79,62% 
Marco de eucalipto para esquadrias m³ 0,002 R$ 228,87 R$ 5,13   0,0037  1,49% 81,11% 
Tabua de Pinus para caixaria m³ 0,01 R$ 233,00 R$ 5,22   0,0038  1,48% 82,59% 
Linha de eucalipto de 10 x 12 (cm) m 0,42 R$ 218,10 R$ 4,89   0,0036  1,43% 84,02% 
Barrote de forro de 0,025 x 0,07 (m) m 2,88 R$ 190,13 R$ 4,26   0,0031  1,24% 85,25% 
Areia  m³ 0,07 R$ 172,50 R$ 3,87   0,0028  1,11% 86,36% 
Meia Cana de 2,5 x 2,5 (cm) m 3,16 R$ 177,00 R$ 3,97   0,0029  1,10% 87,46% 
Fechadura Interna Unid. 0,09 R$ 160,00 R$ 3,59   0,0026  1,04% 88,50% 
Pregos em geral Kg 0,41 R$ 142,00 R$ 3,18   0,0023  0,92% 89,42% 
Treliça TB 8L 12,0M FX-60 TR09644 m 0,53 R$ 120,64 R$ 2,70   0,0020  0,80% 90,22% 
Roda pé de 0,05 x 0,02m m 1,65 R$ 111,38 R$ 2,50   0,0018  0,71% 90,94% 
Vigota Treliçada  m 0,37 R$ 107,74 R$ 2,41   0,0018  0,69% 91,63% 
Travessa para parede externa de 4 x 5 (cm) m 0,47 R$ 103,13 R$ 2,31   0,0017  0,67% 92,30% 
Vista (fina) de 0,01 x 0,05 (m) m 2,07 R$ 87,75 R$ 1,97   0,0014  0,58% 92,88% 
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 Tabela 4: Coeficientes unitários de materiais e Curva ABC de materiais  
Materiais 
Unid. Quantidade/m² R$ R$/m² CUB/m² 
Participação 
Curva % %Acum. 
Aba de eucalipto(espelho) de 2,00 x 14,00 (cm)  m 0,39 R$ 85,13 R$ 1,91   0,0014  0,56% 93,44% 
B 
Fechadura Externa Unid. 0,04 R$ 78,75 R$ 1,76   0,0013  0,54% 93,98% 
Ponteira para tesoura (cachorro) 4 x 12 x 150 (cm) Unid. 0,36 R$ 80,00 R$ 1,79   0,0013  0,52% 94,50% 
Aba de eucalipto(espelho) de 2,00 x 11,00 (cm) m 0,36 R$ 70,88 R$ 1,59   0,0012  0,47% 94,96% 
Pedra Brita Tipo 1  m³ 0,02 R$ 67,50 R$ 1,51   0,0011  0,42% 95,38% 
Puxador Janela Unid. 0,21 R$ 63,00 R$ 1,41   0,0010  0,41% 95,79% 
Pé direito eucalipto (para varanda) de 11 x 11 x 280 (cm) Unid. 0,03 R$ 62,50 R$ 1,40   0,0010  0,40% 96,20% 
C 
Tavela de 7 x 20 x 30 (cm) Unid. 1,73 R$ 58,13 R$ 1,30   0,0009  0,37% 96,57% 
Basculante Banheiro de 40 x 60 (cm) Unid. 0,02 R$ 50,00 R$ 1,12   0,0008  0,33% 96,90% 
Vara Cremona maciça Unid. 0,11 R$ 50,00 R$ 1,12   0,0008  0,32% 97,22% 
Cumeeira de 17 x 42 (cm) Unid. 0,56 R$ 48,50 R$ 1,09   0,0008  0,32% 97,54% 
Tabua para reforço tesoura 0,03 x 0,20 x 2,50 (m) Unid. 0,13 R$ 42,00 R$ 0,94   0,0007  0,27% 97,81% 
Matajunta de 1 x 4  (cm) m 0,93 R$ 39,75 R$ 0,89   0,0006  0,26% 98,07% 
Caibro de  5 x 10  (cm) m 0,18 R$ 55,83 R$ 1,25   0,0009  0,26% 98,33% 
Dobradiça Unid. 0,75 R$ 38,70 R$ 0,87   0,0006  0,26% 98,59% 
Vista (Grossa) de 0,02 x 0,05 (m) m 0,39 R$ 34,25 R$ 0,77   0,0006  0,22% 98,81% 
Prendedor Veneziana Unid. 0,21 R$ 27,00 R$ 0,61   0,0004  0,18% 98,99% 
Cremona Unid. 0,1 R$ 27,00 R$ 0,61   0,0004  0,18% 99,16% 
Travessa para paredes internas de 2 x 5 (cm) m 0,26 R$ 23,00 R$ 0,52   0,0004  0,15% 99,31% 
Ferro CA60 4.2 NERV RETO 12,0 M FX 2500 KG Unid. 0,1 R$ 22,50 R$ 0,50   0,0004  0,15% 99,46% 
Meia Telha de 15 x 42 (cm) Unid. 0,51 R$ 22,25 R$ 0,50   0,0004  0,15% 99,61% 
Parafuso de 3,5 x 20 (mm) Cento 0,12 R$ 15,00 R$ 0,34   0,0002  0,10% 99,71% 
Ripa Eucalipto (para caixinha) de 0,025 x 0,025 (m) m 0,84 R$ 14,50 R$ 0,32   0,0002  0,10% 99,80% 
Filete de vidro 1 x 1 (cm) m 0,51 R$ 10,94 R$ 0,25   0,0002  0,07% 99,87% 
Liquical L 0,03   R$ 8,75 R$ 0,20   0,0001  0,06% 99,93% 
Filete de 2 x 2 (cm) m 0,4   R$ 8,68 R$ 0,19   0,0001  0,07% 100,00% 
Madeira para esquadro m 0,01  R$ 0,38 R$ 0,01   0,0000  0,00% 100,00% 
Fonte: Da autora, 2014.
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Analisando os resultados obtidos na tabela 4, verificou-se 13 itens, que corresponde 
a 23,64% do total de itens materiais, que representam os materiais mais importantes 
em relação aos custos totais de materiais, com uma contribuição de 76,20% nos 
custos de materiais. Verificou-se que o material tábua de eucalipto para parede teve 
a maior participação, correspondente 25,36%, e encontra-se na categoria de 
vedação. O custo médio desse material é de R$87,67 por metro quadrado, 
correspondente a 0,0639 CUB e o consumo unitário é de 1,97 m²/m².  
Outros materiais da faixa A da curva ABC foram: assoalho, forro, janelas, portas 
internas, telhas, tijolos, as tesouras, longarinas e oitão para cobertura, os barrotes 
para assoalho, as vigas e pé direto de eucalipto. Os materiais que não influenciam 
muito no custo dos materiais estão enquadrados na faixa C, como por exemplo, os 
materiais para ferragens das esquadrias, ferro, madeira para esquadro, basculante 
de banheiro e filete de vidro. 
3.3 Curva ABC dos materiais por categoria de serviços 
A tabela 5 apresenta a faixa A da curva ABC dos materiais por categorias de 
serviço.  
Tabela 5: Faixa A da curva ABC de cada categoria de materiais.   








Tabua de eucalipto para parede tipo 
Macho e Fêmea Plainadas de 2 x 6 (cm) 
85,56% 85,56% 
 A  
        
Cobertura 
Telha Americana Branca de 42 x 25 (cm) 32,11% 
77,69% 
Tesoura roliça de eucalipto  21,63% 
Oitão de eucalipto de 0,02 x 0,06 (m) 12,72% 
Longarina de 3 x 5 (cm) 11,23% 
        
Pavimentação 
tipo assoalho de 
madeira 
Assoalho de eucalipto de 2 x 6 (cm) 52,45% 
79,67% 
Barrote para assoalho de 5 x 14 (cm) 27,22% 
        
Materiais Brutos 
Tijolo cerâmico de 9 furos de  




Tabua de Pinus para caixaria 12,95% 
Areia  9,95% 
Pregos em geral 8,47% 
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Tabela 5: Faixa A da curva ABC de cada categoria de materiais.  








Fechadura Interna 32,14% 
79,73% 
 A  
Fechadura Externa 16,96% 
Puxador Janela 12,84% 
Vara Cremona maciça 9,92% 
Dobradiça 7,87% 
 
   
Forro Madeira Forro Eucalipto 1 x 6 (cm) 73,87% 73,87% 
        
Esquadrias 
Janela de correr com veneziana de 
1,00 x 1,10 (m) 
41,28% 
73,68% 
Porta interna semi-oca de  
0,70 x 2,10 (m) 
11,52% 
Porta externa de madeira maciça de  
0,80 x 2,10 (m) 
11,43% 
Marco de eucalipto para esquadrias 9,45% 
Fonte: Da autora, 2014. 
 
A partir da tabela 5 notou-se que o material intitulado de tabua de eucalipto para 
parede, participante da categoria de vedação em madeira, tem o maior percentual 
de participação entre as faixas A das categorias da curva ABC. Sendo esse o único 
material presente na faixa A da categoria de vedação em madeira, possui 85,56% de 
participação média relacionada ao custo total dessa categoria. Da mesma forma o 
material forro de eucalipto contribuiu sozinho para a faixa A, em sua categoria forro 
de madeira, com uma participação de 73,87%. Os materiais, assoalho de eucalipto e 
barrote para assoalho também possuem grande participação na faixa A de sua 
categoria, a Pavimentação tipo assoalho de madeira, juntos contribuem com 79,67% 
no custo total dessa categoria. 
3.3.1 Resultados por categorias de serviços  
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 Tabela 6:Participação das categorias no custo dos materiais 
Categorias 
    Participação     
Casa 1 Casa 2  Casa 3 Casa 4 Média Desvio 
Vedação em Madeira 28,30% 28,47% 29,05% 29,45% 28,82%      0,46  
Cobertura 17,91% 20,32% 16,70% 16,06% 17,75%      1,63  
Pavimentação tipo 
assoalho de madeira 
15,82% 16,83% 14,25% 15,10% 15,50%      0,95  
Esquadrias 15,62% 13,56% 16,30% 15,75% 15,31%      1,04  
Materiais Brutos 10,26% 9,52% 10,70% 12,38% 10,71%      1,05  
Forro Madeira 8,60% 8,54% 9,64% 8,28% 8,77%      0,52  
Ferragem Esquadrias 3,49% 2,76% 3,36% 2,99% 3,15%      0,29  
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%   
 Fonte: Da autora, 2014. 
 
A tabela 6 demonstra que as participações das categorias apresentaram pouca 
variação entre as casas da amostra, com desvios padrões baixos confirmando a 
homogeneidade da amostra do presente estudo. 
 
A figura 5 mostra em forma de gráfico a participação média das categorias no custo 
total dos materiais. 
        Figura 5: Participação média das categorias no custo dos materiais 
 
         Fonte: Da autora, 2014. 
 
No gráfico da figura 5, percebemos que a categoria mais importante na participação 
média no custo dos materiais é a vedação em madeira, contribuindo com 28,82%.  
16 
Artigo   submetido  ao  Curso de    Engenharia Civil   da    UNESC - 
como requisito parcial para obtenção do Título de Engenheiro Civil 
 
 
UNESC- Universidade do Extremo Sul Catarinense – 2014/01 
A categoria de cobertura, também teve uma boa participação, onde seus itens 
contribuíram com 17,75% no custo total dos materiais. 
A partir da participação média das categorias no custo dos materiais, traçou-se a 
curva ABC destas categorias, ilustrada na tabela 7. 
Com a compilação dos dados de entrada organizados em planilhas auxiliares e 
posteriormente consolidados, obteve-se o custo médio das categorias e o seu valor 
por metro quadrado, conforme a tabela 7.  
Tabela 7: Curva ABC e coeficientes de custos para as médias das categorias de 
serviço 




Vedação em Madeira  R$ 4.573,09   R$ 103,86   0,0757  28,82% 28,82% 
 A  
Cobertura  R$ 2.833,29   R$ 63,71   0,0465  17,75% 46,57% 
Pavimentação tipo 
assoalho de madeira 
 R$ 2.478,75   R$ 55,67   0,0406  15,50% 62,07% 
Esquadrias  R$ 2.427,18   R$ 55,29   0,0403  15,31% 77,37% 
Materiais Brutos  R$ 1.698,63   R$ 38,70   0,0282  10,71% 88,09% 
 B  
Forro Madeira  R$ 1.383,13   R$ 31,63   0,0231  8,77% 96,85% 
Ferragem Esquadrias   R$ 500,83   R$ 11,34   0,0083  3,15% 100,00%  C  
Fonte: Da autora, 2014. 
 
 
A categoria de vedação em madeira é a com maior participação média no custo dos 
materiais, com valor unitário médio de R$103,86 por metro quadrado de área 
construída, apresentando o custo unitário 9,16 vezes maior que a o custo unitário da 
categoria ferragem para esquadrias, enquadrada da de menor participação. 
3.4 RESULTADOS CONSOLIDADOS DOS INSUMOS MATERIAIS E MÃO DE 
OBRA 
3.4.1 Coeficiente de custo unitário  
Para futuras atualizações, utilizou-se como indexador o CUB médio residencial sem 
desoneração divulgado pelo Sinduscon/Fpolis, referente ao mês de junho de 2014, 
com o valor de 1.371,44/m².  
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Na tabela 8 apresenta-se os coeficientes de custos unitários dos materiais e da mão 
de obra bem como os coeficientes unitários médios dos custos totais.  
Tabela 8: Coeficientes de Custos Unitários  
Casa Área 
Material Mão de obra Total 
R$/m² CUB/m² % R$/m² CUB/m² % R$/m² CUB/m² % 
1 57,60 R$334,72 0,2441 80,71 R$80,00 0,0583 19,29 R$414,72 0,3024 100,00 
2 46,50 R$348,24 0,2539 81,32 R$80,00 0,0583 18,68 R$428,24 0,3123 100,00 
3 31,38 R$385,64 0,2812 82,82 R$80,00 0,0583 17,18 R$465,64 0,3395 100,00 
4 43,00 R$372,21 0,2714 82,31 R$80,00 0,0583 17,69 R$452,21 0,3297 100,00 
Média 44,62 R$360,20  0,2626 81,79 R$80,00    0,0583  18,21 R$440,20  0,3210 100,00 
Fonte: Da autora, 2014. 
 
A partir dos resultados encontrados na tabela 8 observou-se que a casa 3 
apresentou o maior custo por metro quadrado, sendo superior em 12,28% em 
relação ao menor custo por metro quadrado correspondente a casa 1.  
Nota-se que para casas de madeira da amostra, obtém-se um custo unitário básico 
de R$ 440,20 Deve-se levar em consideração que neste preço por metro quadrado 
não estão inclusos os itens de acabamento final, como instalações elétricas e 
hidráulicas, pinturas e vidros. Para o custo unitário total considerou-se as fundações 
do tipo sapata e pedra argamassada. 
Com a média do custo total dos materiais e mão de obra, observou-se que o custo 
das casas está diretamente ligado ao consumo dos materiais, já que estes tem uma 
participação média de 82% no custo total das casas do presente estudo de caso, 
como mostra o gráfico da figura 6. 
Figura 6: Participação média de materiais e mão de obra referente ao 
custo total. 
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4. CONCLUSOES 
 
O presente estudo identificou a ausência na literatura de pesquisas relacionadas 
com a produtividade de materiais e mão de obra para a tipologia casas de madeira. 
Com a pesquisa obteve-se índices de consumo de mão de obra e material para esta 
tipologia, contribuindo para as informações gerenciais quanto a produtividade e 
desperdícios. 
A partir dos resultados da produtividade de mão de obra para casas de madeira, 
constatou-se homogeneidade das equipes no consumo de homens horas por metro 
quadrado relacionado à categoria profissional, ficando o mesmo índice, na média de 
2,61 Hh/m² tanto para equipe A como para equipe B.  
Por outro lado o consumo médio unitário de mão de obra (profissional + servente) 
para a equipe A foi de 3,83 Hh/m² e para a equipe B foi de 5,15 Hh/m², comprovando 
o consumo unitário de servente da equipe B superior em duas vezes ao da equipe A. 
Estes resultados sugerem que a equipe B deve rever seus processos e a utilização 
de serventes com o objetivo de se equiparar a equipe A que tem uma composição 
de 0,5 servente para um profissional. 
O estudo também proporcionou a obtenção de coeficientes de custos unitários para 
materiais e mão de obra das casas da amostra, bem como os coeficientes de custos 
unitários por categoria de serviço e os coeficientes unitários dos custos totais. Com 
os dados e resultados da pesquisa obteve-se para a tipologia casa de madeira, um 
custo unitário básico de R$ 440,20. O grupo de insumo materiais apresentou uma 
participação no custo total de 82%, enquanto que a mão de obra teve uma 
participação de 18%. 
A pesquisa estabeleceu a identificação do consumo unitário dos materiais e da mão 
de obra, proporcionando coeficientes para estimativas de custos e quantitativos de 
materiais e mão de obra. 
Os resultados obtidos com a pesquisa foram apresentados em curva ABC, 
possibilitando a identificação dos itens que mais impactam nos custos das casas de 
madeira da amostra. O material de maior participação foi a tábua de eucalipto para 
parede, com 25,36%. Por consequência, a mesma categoria de serviço, intitulada de 
vedação em madeira obteve maior participação no custo das casas do estudo, tendo 
28,82% de participação média. 
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Considerando que nas referências bibliográficas pesquisadas para este estudo, não 
se encontrou outros estudos relacionados com os coeficientes de consumo de 
materiais e mão de obra para casas de madeira não foi possível realizar um estudo 
comparado com outros autores. 
Com os objetivos alcançados, salienta-se a contribuição e importância deste estudo 
de caso na obtenção de custos e consumos por metro quadrado para futuras 
estimativas de custos, planejamento, orçamento e gerenciamento para a tipologia 
casa de madeira.  
Sugere-se para futuras pesquisas a continuação desse estudo, aumentando a 
abrangência da amostra, e adotando a mesma metodologia possibilitando a 
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